附件1

2011年三明市实施农民体育健身工程方案 

一、指导思想和工作原则
以党的十七届五中全会精神为指导，认真贯彻执行《全民健身计划（2011-2015年）》，坚持以人为本思想，努力实现公共体育事业均等化，按照因地制宜、分类指导、各地协调、全面发展的原则，确保工程质量，加大农村体育设施覆盖面积，着力提高人民群众身体素质。
二、目标任务、项目布局

（一）总体任务：2011年月10月30日前，继续以行政村为实施对象，在全市范围内建设300个农民体育健身工程点 。

（二）项目布局

根据全市行政村未建农民体育健身工程点统计数据，按比例分配的原则，同时要求梅列区、三元区、明溪县在本年度内完成全部行政村的项目建设。具体数量为：梅列区7个、三元区20个、永安市40个、大田县42个、尤溪县41个、沙县21个、将乐县18个、泰宁县15个、建宁县16个、宁化县39个、清流县16个、明溪县25个。

三、工程标准

三明市农民体育健身工程点标准：建设一块混凝土标准篮球场地，配置一副室外标准篮球架和若干件健身器材。

四、器材配置（可选择一项作为工程的器材配置）

方案一：每个工程点配置一副室外地埋式标准篮球架（配SMC材料模压一次加工成型篮板）和4张室内乒乓球桌。
方案二：每个工程点配置一副室外地埋式标准篮球架（配SMC材料模压一次加工成型篮板）和2张室外乒乓球桌。
方案三：每个工程点配置一副室外地埋式标准篮球架（配SMC材料模压一次加工成型篮板）和3件壹套健身路径器材。

五、因地制宜选择工程建设要求

在实施2011年三明市农民体育健身工程中，考虑到少数行政村，因体育建设用地受限,无法按工程标准建设一块混凝土标准篮球场，经研究，同意在分配给各县（市、区）承建工程点指标中，控制15%数量，由各县（市、区）文体局负责汇总申报，经审核批准后，可因地制宜，建设半片篮球场、门球场、室外排球场、室外羽毛球场等健身场所，资金由两级体育彩票公益金配给的每个工程点场地建设费2.5万元内开支（其中含自行选择建设项目的工程点必需配置的健身器材开支）。每个工程点1万元器材配套资金，由省体育局集中统一采购壹套健身路径器材下发。

全市机动选择工程建设点，按15%控制指标总数45个，具体分配数量为：梅列区4个、三元区16个、永安市3个、大田县3个、尤溪县3个、沙县3个、将乐县2个、泰宁县2个、建宁县2个、宁化县3个、清流县2个、明溪县2个。请各地严格按照以上确定的数量范围内申报，若有特殊情况，需另行上报。
六、经费安排和器材采购

2011年三明市农民体育健身工程建设总资金为1050万元，由省级体育彩票公益金和省级统筹市县体育彩票公益金配套安排，每个农民健身工程点建设资金为3.5万元，其中场地建设为2.5万元、配套器材1万元。

1、各地申报工程点，经审核确认后，每个农民体育健身工程点的场地建设经费2.5万元，将由省体育局会同省财政厅联合办理，一次性下拨各县（市、区）财政局。

2、每个农民体育健身工程点的配套器材经费1万元，由省体育局集中政府采购国家认定的标准产品，按照国家招标法相关规定，制定健身器材政府采购及安装项目招标文件，招标工作完成后，统一下发各工程点并组织安装。

七、申报条件和要求
（一）申报条件

行政村领导重视体育工作，当地群众有参加体育健身活动的传统和热情，体育工作基础好；具备较好的场地建设用地条件，能够保证体育场地设施的长期使用、维修和管理，坚持公益性用途。

（二）申报要求

严格对照标准，逐级推荐上报，批准一个，建设一个。

八、实施要求 

（一）在组织实施工作中，要大力弘扬求真务实的精神。认真研究制定实施方案，工作落到实处，取信于民，服务于民，保证实施工作顺利推进和可持续发展。
（二）各级体育行政主管部门要将实施农民体育健身工程作为“十二五”期间社会主义新农村建设的一个重要举措和任务。要在地方党委、政府的领导下组织实施，充分发挥村两委的组织实施作用，形成市、县（市、区）、乡镇、村各司其职，齐抓共建的工作局面。 

（三）实施农民体育健身工程是一项长期任务，涉及面广。要深入调研，科学地制定发展规划和年度实施方案，有计划、有步骤、有重点地逐步推进。要做好宣传发动，形成广泛关心、支持农民体育健身工程的社会氛围。要明确思路，规范程序，，周密部署，扎实推进工程点建设和管理。

（四）按照以人为本、因地制宜、形式多样、资源共享的原则，认真选址，做到不摊派、不虚报，要与县、乡镇总体规划相结合，与村民聚居地环境相配套，注意选择便于管理、方便群众健身的地方。

（五）要按照科学健身的要求，充分考虑各年龄层段人群的健身需要，兼顾体能类、休闲类、康复类健身器材的组合进行合理配置。要突出质量和安全第一要求，混凝土标准篮球场按照建设部、国家体育总局《体育建筑设计规范》进行设计施工。

（六）要确保援建资金和配套器材及时到位。同时要严格资金使用监督和审计制度，确保专款专用。为防止国有资产流失，根据属地管理原则，农民体育健身工程的产权归属所在地的村委会。受赠单位应承担起援建资金、场地设施和器材的维护和管理职责，并纳入单位产权管理范围，防止国有资产流失。各级体育行政主管部门要加强对受赠单位活动内容、服务方向、项目更换的监督管理。县（市、区）体育行政主管部门应不定期对辖区内的场地设施和器材进行检查，发现问题及时解决，消除安全隐患，提高使用率。

（七）按照场地建设、器材安装等项目要求，由省、设区市、县三级体育等部门联合组成检查验收组对工程建设进行全面检查验收，重点针对各县（市、区）控制的因地制宜自行选择建设项目工程点进行检查验收。对100%完成好工程建设任务的县（市、区）单位和个人，给予表彰、奖励。

九、实施步骤

（一）3月20日前，下发《2011年三明市实施农民体育健身工程方案》。

（二）4月15日前，完成全市农民体育健身工程点推荐上报工作，各地应按时上报工程点材料，未能按时上报的单位，分配指标数由市局统筹安排。（按附件表格要求，用Excel电子文档上报材料）。

（三）5月20日前经省体育局审批后，下发确定《2011年三明市农民体育健身工程点》文件。

（四）5月30日前省下拨2.5万元场地建设经费。
（五）6月30日前省完成招投标文件网上公示（20天）和健身器材政府采购工作（中标通知书网上公示7天）。

（六）7月15日前督促各地承建工程点的单位，务必完成标准篮球场地混凝土硬化施工。

（七）10月15日前完成全部工程点配置器材的安装工作。

（八）10月30日前省、市、县（市、区）体育局组织实地检查验收。
 二0一一年三月十五日

